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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий проект разработан на демонтажные работы для объекта – «Выявленный объект 

культурного наследия "Суконная фабрика И. Г. Кожев-никова, 1819-1822 гг., арх. Т.Г. Проста-

ков, кон. XIX- нач. XX вв. 1960-1970-е гг. - Контора правления, 1819-1822 гг., 2-я четв. XIX в., 

кон. XIX - нач. ХХ вв., 1970-е гг." г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д.32». 

Проект разработан на основании: 

 натурного осмотра территории строительства, существующих технологий производства 

строительно-монтажных работ, данных строительной организации по оснащенности маши-

нами и механизмами. 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 СП 70.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждаю-

щие конструкции»). 

 СП 12-135-2003 «Типовые инструкции по охране труда».  

 ГОСТ 12.4.026-2001  «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промыш-

ленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. 

  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

  «Своды правил по пожарной безопасности». 

 РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства 

работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных ра-

бот. 
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1. Общая часть 

Настоящий ППР разработан на выполнение следующих демонтажных работ: 

 демонтаж кровли здания; 

 демонтаж внутренних перегородок; 

 демонтаж дверных и оконных заполнений; 

 демонтаж перекрытий здания; 

 погрузка строительного мусора в контейнер вручную; 

 разработка основания из бетона и грунта внутри здания (глубина 1,2 м). 

Все работы производить в соответствии с  действующими нормативно-техническими доку-

ментами и утвержденной рабочей документацией.  

При производстве работ  при отсутствии указанных в данном ППР марок техники возмож-

но использование других марок с аналогичными характеристиками. 

1.1 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооруже-

ний объектов  капитального строительства 

Необходимо освободить демонтируемые здания от пребывания в них людей. 

Произвести демонтаж технологического оборудования (при наличии). 

Необходимо отключение  и вырезка наземных и подземных вводов (выпусков) коммуника-

ций, питающих здания и сооружения. После отключения коммуникаций должна быть исключена 

возможность их повторного включения без разрешения соответствующих служб, а также пожар-

ного и санитарного надзора. 

Организация ответственная за разборку и ликвидацию коммуникаций, не позднее, чем за 

семь дней до начала работ обязана вызвать представителей эксплуатационных организаций, 

установить с ними точное расположение кабелей и трубопроводов, принять необходимые меры к 

их сохранности и выполнению работ по выносу коммуникаций (при их наличии и необходимо-

сти).  

Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, водонесущие трубо-

проводы - заглушены. 

Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, подтвер-

ждены эксплуатационной организацией, заказчиком. 

1.2 Организационно-технические и подготовительные мероприятия 

До начала строительно-монтажных работ на объекте ППР ознакомить руководителей работ, 

крановщиков, монтажников, стропальщиков и остальных членов бригад c подписями в Листе 

ознакомления данного ППР.  

Проезд автотранспорта осуществляется по существующим дорогам.  
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Скорость движения автотранспорта ограничивается на прямых участках до 10км/ч, на по-

воротах до 5км/ч.  

Электробезопасность на строительной площадке и рабочих местах обеспечивается в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», ПТЭЭП. 

Все лица, находящиеся на объекте, должны носить защитные каски (ГОСТ EN 397-2012).  

До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие организаци-

онно-технические и подготовительные мероприятия:  

 получена утвержденная в производство работ рабочая документация;  

 зарегистрированы Общий журнал работ (РД 11-05-2006) и специальные журналы в органах 

Ростехнадзора;  

 согласованы графики производства работ;  

 обеспечены мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окру-

жающей среды;  

 приказом назначен: специалист, ответственный за безопасное производство работ на объек-

те, специалист, ответственный за пожарную безопасность и электробезопасность;  

 организован временный строительный городок, согласно ППР на подготовительный пери-

од;  

 подготовлены площадки складирования материалов; 

 установлены запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТР 12.4.026.2015;  

 установлено временное освещение на период строительства по ГОСТ 12.1.046-14 и СанПиН 

2.2.3.1384-03. Нормы освещенности на территории стройплощадки принять по ГОСТ 

12.1.046-14:  

o погрузка, установка, подъём, разгрузка, строительных конструкций, деталей и мате-

риалов грузоподъемными кранами – 50ЛК;  

o монтаж конструкций – 30ЛК;  

Строительная площадка должна быть обеспечена электроэнергией в количестве, необходи-

мом для производства работ.  

Работы должны производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ на объекте, по наряду-допуску на работы в зонах постоянно дей-

ствующих опасных производственных факторов. 

1.3 Технологическая последовательность выполнения работ 

Работы производятся в следующей последовательности: 

 Демонтаж кровли из дерева с металлочерепицей. 

 Демонтаж внутренних перегородок из гипсокартона. 

 Демонтаж дверных и оконных заполнений. 
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 Демонтаж чердачного и межэтажного перекрытий из дерева. 

 Погрузка строительного мусора в контейнер вручную. 

 Установка автокраном мини-экскаватора внутрь здания. 

 Разработка основания из бетона и грунта внутри здания (глубина 1,2 м). 

 Выемка грунта тарой (бадьей) с помощью автокрана в отвал. 

 Погрузка грунта в самосвал экскаватором-погрузчиком. 

 Изъятие мини-экскаватора краном. 

1.4 Технология производства работ по ручной разборке кровли здания 

Технологические схемы по демонтажу кровли здания см. лист №2 графической части ППР. 

Разборку покрытия кровли из металлочерепицы производить с трапов, переставляемых по 

ходу работ в следующей последовательности: 

 разобрать покрытие около выступающих частей; 

 снять стойки, гильзы и крепления радио- и телевизионных антен, разобрать вытяжные тру-

бы веншахт; 

 разобрать рядовое покрытие в направлении от конька к карнизу; 

 разобрать покрытие карнизного свеса, лотка и желобов водосточных воронок , парапетные 

решетки.  

Указанные работы производить после разборки обрешетки с уровня чердачного перекрытия 

Разборку рядового покрытия производить в следующей последовательности; 

 срезать стоячие фальцы усиленными ножницами; 

 сложить листы металлочерепицы, уложить их на приемную площадку на чердаке, спакети-

ровать и удалить на площадку складирования. 

Все работы по разборке кровли производить при помощи страховочных поясов. Места и 

способ крепления страховочных устройств определяет ответственный за безопасное производ-

ство работ на объекте. 

Разборку крыши производить в следующей последовательности: 

 разобрать обрешетку в направлении от конька к карнизному свесу, оставляя через каждые 

1.2-1.5 м. по длине стропильных ног по одной-две обрешетины; 

 освободить деревянные стойки от металлических креплений (скоб, болтов, штырей) с по-

мощью ломика; 

 произвести разборку узлов крепления стропильных ног, с последующим их демонтажем, 

одновременно снимая бруски обрешетки; 

 демонтировать верхний (коньковый) и нижний прогоны со стойками; 

 материалы от разборки перенести на приемную площадку, спакетировать и удалить на 

площадку складирования. 
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1.5 Демонтаж внутренних перегородок  

Проектом предусмотрено демонтаж внутренних гипсокартонных перегородок. Технологи-

ческие схемы см. лист №3 графической части ППР. 

До начала производства работ по демонтажу перегородок выполнить демонтаж кровли зда-

ния. 

Этапность производства работ: 

 1й этап - демонтаж штукатурки поверхности перегородок.  

 2й этап - демонтаж гипсокартонных листов.  

 3й этап - демонтаж профильных стоек.  

 4й этап - демонтаж горизонтальных профилей (на полу и потолке).  

Работы по демонтажу перегородок, при высоте более 1,5м, ведутся с использованием пере-

ставных инвентарных подмостей. 

1.6 Демонтаж оконных и дверных заполнений 

Схемы по демонтажу оконных и дверных заполнений см. лист №5 графической части 

ППР. 

Разборка дверей: 

 Снять наличники. 

 Укрепить коробку планками-расшивками. 

 Отбить штукатурку откосов. 

 Освободить коробку от крепления при помощи монтажного ломика. 

 Материалы от разборки вручную удалить вниз в контейнер для мусора. 

Разборка окон 

 Снять оконные переплеты фрамуги. 

 Произвести отбивку штукатурки откосов. 

 Снять подоконную доску. 

 Снять наружный металлический слив. 

 Произвести обрезку креплений коробки. 

 Удалить оконную коробку. 

1.7 Демонтаж чердачного и межэтажного перекрытий из дерева 

Разборка и демонтаж элементов междуэтажного перекрытия производится сверху вниз, 

начиная с дальней точки захватки. Технологические схемы см. лист №4 графической части про-

екта. 

В состав работ по разборке междуэтажного перекрытия входят: 

 разборка чистых полов; 

 удаление звукотеплоизоляционной засыпки; 
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 разборка дощатой подшивки потолка; 

 распиливание у опор и удаление балок перекрытия за пределы здания. 

При разборке чистого пола монтажники передвигаются по рабочим трапам, которые укла-

дываются непосредственно на три смежные лаги и по мере разборки досок пола перемещаются 

по лагам к очередному участку перекрытия. 

Накопление материалов от разобранных полов в пакетах выполняется на деревянных под-

кладках на площадках, отстоящих от несущих капитальных стен на расстоянии не более 1,5м. В 

дальнейшем материал разукрупняется и перемещается за пределы демонтируемого здания. 

Перед удалением засыпки ее разрыхляют с помощью ломика, по необходимости смачи-

вают. Работы ведутся с ходовых настилов, выполненных в период разборки полов. 

Разрыхленную засыпку удаляют совковыми лопатами в ящики, установленные на дере-

вянных щитах.  

Дощатую подшивку снимают при помощи ломика с ходовых трапов, ранее уложенных на 

балки перекрытия и сбрасывают на нижележащее перекрытие, где и производят складирование. 

Разборка балок выполняется в следующей последовательности: 

 балка подпирается в трех местах со стороны опор (у стен) и в середине ее пролета инвен-

тарной переставной сборно-разборной поддерживающей системой (арх. №1517) или теле-

скопичекими стойками с несущей способностью Р=30кН; 

 выполняются поперечные перепилы (болгарками или газовыми резаками) балки в местах 

премыкания к стенам и при необходимости (при ручном демонтаже) в нескольких местах 

по длине балки. 

Обрезанные балки демонтировать и переместить в установленные места складирования с 

последующим перемещением за пределы демонтируемого здания. 

Разборку балок выполняют с подмостей, установленных на нижележащем перекрытии. 

При разборке конструкций необходимо строго следить за последовательностью выпол-

нния операций, чтобы удаление одного конструктивного элемента не вызвало обрушения других 

конструктивных элементов. 

1.8 Работы по разработке грунта внутри здания 

Работы по разработки грунта внутри здания выполняются с использованием автомобиль-

ного крана КС-55744 и мини-экскаватора HITACHI ZX-55. Технологические схемы по производ-

ству работ см. листы № 1, 6 графической части данного ППР. 

Технологическая последовательность производства работ: 

 Установка автокраном мини-экскаватора внутрь здания. 

 Разработка основания из бетона и грунта внутри здания (глубина 1,2 м). 

 Выемка грунта тарой (бадьей) с помощью автокрана в отвал. 

 Погрузка грунта в самосвал экскаватором-погрузчиком. 
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 Изъятие мини-экскаватора краном. 

Подача мини-экскаватора внутрь здания и тары (бадьи) производится автомобильным 

краном КС-55744. 

Автомобильный кран КС-55744 работает на вылетах Rmax=8м, Qmax=5.6т со стоянки 

Ст.1 с визуальным ограничением зоны обслуживания и ограничением высоты подъема груза на 

высоту не более 8,0 метров.  

Монтаж всех элементов производить с применением оттяжек.  

По границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение. Границу опасной зоны обо-

значить предупредительными знаками, видимыми в дневное и темное время суток (ГОСТ Р 

12.4.026-2001). 

Оконные и дверные проемы существующих зданий  попадающие в зону возможного па-

дения предметов, должны быть закрыты защитными ограждениями, входы и выходы эксплуати-

руемых зданий должны быть устроены за пределами опасной зоны.  

Разработка бетона и грунта производится мини-экскаватором HITACHI ZX-55 либо ана-

логичным.   

Разработка грунта экскаватором ведется до стен и фундаментов здания на расстоянии 

500мм. Разработка грунта в непосредственной близости от конструкций здания (500 мм) осу-

ществляется вручную. 

По контуру траншеи выставить защитное ограждение для предотвращения доступа людей 

в траншею. 

Спуск рабочих в траншею осуществлять по деревянным лестницам, оборудованным пе-

рильными ограждениями.  

Границу опасной зоны обозначить предупредительными знаками, видимыми в дневное и 

темное время суток (ГОСТ Р 12.4.026-2001). 

Перемещение бетонного лома и грунта производится тарой (бадьей) посредством автомо-

бильного крана КС-55744 на площадку складирования в отвал. Далее производится погрузка 

грунта экскаватором-погрузчиком. 

По окончанию работ по разработке грунта производится перемещение автомобильным 

краном мини-экскаватора на строительную площадку. 

1.9 Производство работ в зимнее время  

В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а тротуары и пешеход-

ные дорожки, кроме того, посыпать песком. 

Для мойки колёс в зимнее время использовать мойку для колёс автотранспорта «Мойдо-

дыр-ПНЕВМО». 
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2. Охрана труда 

2.1 Общие требования 

До начала работ провести с рабочими вводный инструктаж, первичный инструктаж на ра-

бочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-2015, а также стажировку и обучение безопасным методам 

производства работ; ознакомить их и ИТР с данным ППР под роспись. 

Все работы производить в соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве» 

(приказ от 1 июня 2015 года N 336н) и «Правилами по охране труда при работе на высоте» (при-

каз от 28 марта 2014 года N 155н). 

Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с 

находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зда-

ниями и сооружениями), участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспе-

чения безопасного производства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. 

Соответствие требованиям охраны и безопасности труда, производственных территорий, зданий 

и сооружений, участков работ и рабочих мест, вновь построенных или реконструируемых про-

мышленных объектов, определяется при приемке их в эксплуатацию. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены 

необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичны-

ми средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими технически-

ми средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действу-

ющих нормативных документов и условиями соглашений. К самостоятельному выполнению ра-

бот допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию и прошед-

шие: 

 медицинское освидетельствование (осмотр); 

 специальное обучение и проверку знаний по безопасности труда и получившие соответ-

ствующие удостоверения. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрез-

вом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается. 

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производствен-

ных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представи-

тели других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, приня-

тые в данной организации. 

Производить работы при ветре силой более 15 м/с, густом тумане, ливневом дожде, силь-

ном снегопаде и гололеде запрещается. 
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На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов – вблизи вы-

соковольтных линий электропередачи и т.п., должен быть выдан наряд-допуск по форме прило-

жения Д СНиП 12-03-2001. 

2.2 Противопожарные мероприятия 

Производственные территории должны быть оборудованы первичными средствами пожа-

ротушения согласно Правилам противопожарного режима, в Российской Федерации. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, 

опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических кон-

тейнерах в безопасном месте. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 

быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном со-

стоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозна-

чены соответствующими знаками. 

На объекте должен находиться порошковый огнетушитель с огнетушащей способностью 

6А (Приложение N 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (в редак-

ции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года). 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожар-

ной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведе-

ния противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. (п. 3 ППР 

в РФ)  

Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на рассто-

янии менее 50 метров от объектов защиты. (п. 77 ППР в РФ). 

Запрещается курение на территории предприятия и в помещениях складов в местах хране-

ния легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты произ-

водства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

(п. 14 ППР в РФ). 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-

бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металли-

ческие конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями. (п. 367 ППР в РФ) 

При выполнении работ руководствоваться указаниями " Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности ", " Своды правил по пожарной безопасности", рабочим проектом и 

рекомендациями ПОС и ППР . 
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До начала проведения работ, приказом по строительной организации, назначить лицо, от-

ветственное за противопожарное состояние, который несет ответственность за пожарную без-

опасность на строительной площадке, за соблюдение требований действующих норм своевре-

менное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение (наличие) и исправное содер-

жание средств пожаротушения. 

Ответственному лицу разработать и утвердить руководителем строительной организации 

план действий каждого члена бригады, участвующего в работе, на случай возникновения пожара. 

На строительной площадке установить пожарный щит и оборудовать его первичными сред-

ствами пожаротушения: порошковыми огнетушителями, лопатами, баграми, ведрами и др. со-

гласно перечня на специфические работы. 

Места производства должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ. 

На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность и готовность к дей-

ствию первичных средств пожаротушения. 

Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Деревянные настилы и ограждения должны быть обработаны антипиренами. 

должен быть назначен ответственный за обеспечение экологической безопасности. 
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3. Промышленная безопасность 

3.1 Требования безопасности при работе на высоте 

 К работам допускаются рабочие: 

  не моложе 18 лет; 

 имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года;  

  тарифный разряд не ниже 3-его.  

Перед допуском к самостоятельной работе работники  должны пройти: 

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к 

выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

и проверку знаний требований охраны труда. 

Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны 

работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководите-

ля организации. 

Работающие на высоте обязаны соблюдать требования инструкций заводов-изготовителей 

по эксплуатации применяемых средств защиты, инструмента и оснастки для обеспечения защиты 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 

 падение вышерасположенных материалов и инструмента; 

 острые кромки, углы, торчащие штыри. 

Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работ-

ники обязаны использовать предоставляемыми работодателями бесплатно спецодежду, 

спецобувь, выдаваемых по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ. 

Для защиты от падения с высоты работники должны применять предохранительный пояс 

строительный, снабженный гасителем динамического удара, в комплекте с канатами страховоч-

ными или предохранительными верхолазными устройствами, ГОСТ Р 50849-96* «Пояса предо-

хранительные  строительные» 

При нахождении на территории стройплощадки все рабочие, в том числе  работающие на 

высоте, должны носить защитные каски. 

Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных 

и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах все рабочие, обязаны выполнять пра-

вила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации. 
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Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места 

запрещается. 

В процессе повседневной деятельности работающие на высоте должны: 

 применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в 

соответствии с инструкциями заводов-изготовителей; 

 поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высо-

те; 

 быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности 

труда. 

Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления). 

3.2 Техника безопасности при использовании средств подмащивания 

Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность работ, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88 “Средства подмащивания. Общие техни-

ческие условия”. 

Установку средств подмащивания (подмостей, вышек-тур, лесов) производить строго на 

горизонтальной поверхности. 

Средства подмащивания быть снабжены паспортом завода изготовителя. 

Средства подмащивания после их сборки могут быть допущены к эксплуатации только по-

сле того, как они выдержат испытания в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающей 

нормативную на 20%. Результаты испытаний подмостей должны быть отражены в акте их при-

емки или в общем журнале работ. 

Фактические нагрузки на вышки не должны превышать расчетных, приведенных в паспор-

те. 

Подмости допускаются к эксплуатации только после их приёмки производителем работ или 

мастером и регистрации в журнале работ. 

При приёмке подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечи-

вающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения. В 

местах подъема людей на подмости должны быть плакаты с указанием величины и схемы раз-

мещения нагрузок. 

Перед передвижением вышки должны быть освобождены от материалов и тары и на них не 

должно быть людей. 

Состояние подмостей ежедневно перед началом смены проверяет мастер, руководящий 

участком работ на данном объекте, и бригадир. 
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Подмости нельзя перегружать материалами сверх установленной для данной конструкции 

расчетной нагрузки. Следует избегать накопления материалов в одном месте. 

За состоянием всех конструкций подмостей, в том числе за состоянием соединений, креп-

лений и ограждений, устанавливают систематическое наблюдение. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками 

не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более ограждения и бортовые эле-

менты. 

Настилы подмостей, устраиваемые  на высоте более 1,1 м от поверхности перекрытия, 

ограждают перилами высотой не менее 1,1 м. Для подъема рабочих на подмости устанавливают 

стремянки с ограждениями. 

Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора. 

3.3 Требования безопасности при эксплуатации ручных машин и инструмента 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении следующих требо-

ваний: 

 проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, 

кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче машины в работу; 

 до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на холостом хо-

ду; 

 при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, смене рабочего 

инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединены от электриче-

ской или воздухопроводящей сети; 

 ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг, 

должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

 при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств подмащивания 

устойчивые подмости; 

 надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выделенному для 

этого лицу. 

Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям соответствующих 

государственных стандартов. 

В соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации электроуста-

новок потребителей лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, 

должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при ра-

боте ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также непо-
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средственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям 

безопасности, должен изыматься. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехлами. 

3.4 Требования безопасности при производстве работ краном 

При эксплуатации кранов необходимо выполнять следующие мероприятия: 

 скорость перемещения грузов должна быть  минимальной; 

 исправное техническое состояние кранов должно подтвердить лицо, 

ответственное за его исправное состояние, не реже чем через каждые 10 дней; 

 исправное состояние грузозахватных устройств и тары должно подтвердить лицо, ответ-

ственное за безопасное производство работ кранами. Результаты визуального или другого 

более эффективного способа проверки следует записывать в журнал работ. 

При строповке элементов четырех - ветвевым стропом за две петли две 

свободных ветви необходимо навешивать на разъемное звено во избежание зацепления за суще-

ствующие закрепленные конструкции. 

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке, за соблюдением 

противопожарных требований, своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий обеспечение и исправное содержание средств 

пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом 

по строительной организации. 

До начала выполнения демонтажных работ необходимо установить порядок обмена сигна-

лами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заме-

тившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного таке-

лажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме 

их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Строповку демонтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих 

чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проект-

ному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных пе-

тель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и демон-

таж. 

Очистку подлежащих демонтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо 

производить до их подъема. 
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Демонтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и враще-

ния. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после 

проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающи-

ми частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонта-

ли не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и 

оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны 

быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положе-

ние, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. 

Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за 

исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допуска-

ется. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается 

опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости вет-

ра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта 

работ. 

3.5 Требования безопасности при производстве земляных работ механизированным 

способом 

После получения задания машинист экскаватора обязан: 

 произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации 

экскаватора; 

 перед запуском двигателя убрать все посторонние предметы на платформе машины и убе-

диться в отсутствии их на вращающихся деталях двигателя; 

 после запуска двигателя опробовать работу механизмов на холостом ходу; 

 перед установкой экскаватора на место работы убедиться, что грунт спланирован, экскава-

тор расположен за пределами призмы обрушения, имеется достаточное место для маневри-

рования, уклон местности не превышает допустимый по паспорту экскаватора. 

Машинист экскаватора не должен приступать к работе при следующих нарушениях требо-

ваний безопасности: 
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 неисправности механизмов, а также дефектах металлоконструкций, канатов гидросистемы 

экскаватора, при которых согласно требованиям инструкции завода-изготовителя запреща-

ется его эксплуатация; 

 несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности; 

 наличии в зоне работы экскаватора посторонних людей.  

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственны-

ми силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них лицу, ответствен-

ному за техническое состояние экскаватора, и руководителю работ. 

  Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинист обязан     убе-

диться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора, определяемой длиной стре-

лы.  

Во время работы машинисту экскаватора запрещается: 

 производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта; 

 планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти; 

 очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом ковше; 

 производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и экскаватором; 

 покидать рабочее место при поднятом ковше. 

Выполнять работы экскаватором в охранной зоне подземных коммуникаций допускается 

только при наличии письменного разрешения владельца этих коммуникаций и под непосред-

ственным надзором руководителя работ, а в охранной зоне газопроводов или кабелей, находя-

щихся под электрическим напряжением, кроме того, под наблюдением работников газового или 

электрического хозяйства. 

Выполнять работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи допускается при 

наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи, наряда-допуска, определя-

ющего безопасные условия работы, и под надзором руководителя работ. 

При рыхлении грунта ударными приспособлениями (клин-молотом, шар-молотом) лобовое 

стекло кабины экскаватора должно быть оборудовано защитной сеткой. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует погружать в транспортные средства 

или размещать за пределами призмы обрушения. Не допускается разработка грунта методом 

"подкопа". При разработке грунта экскаватором с прямой лопатой высоту забоя следует опреде-

лять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовались "козырьки" из грунта. 

Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего бокового бор-

та. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя. Погрузка грунта в ав-

тосамосвал допускается только при отсутствии в кабине шофера или других людей. 

При необходимости очистки ковша машинист экскаватора обязан опустить его на землю и 

выключить двигатель. 
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Экскаватор в пределах площадки передвигается по заранее выбранному пути с уклоном 

(подъемом), не превышающим допустимой величины для данной модели машины. Стрелу уста-

навливают по ходу движения, при этом ковш должен быть пустым, и поднят от поверхности на 

расстояние до 1 м. При передвижении экскаватора по горизонтальному участку пути или на 

подъем, ведущая ось находится сзади, а при спусках под уклон — впереди. Стопор ходового ме-

ханизма при подъеме включают, так как это устраняет произвольное движение под уклон во 

время остановки. 

Ожидающие погрузки транспортные средства должны находиться за пределами радиуса 

действия ковша экскаватора, не ближе 5 м, становиться под погрузку и отъезжать после ее окон-

чания только с разрешающего сигнала машиниста. Погрузка в автотранспорт производится со 

стороны заднего или бокового борта. Если кабина самосвала не имеет защитного козырька, то 

погрузку начинают только после выхода водителя из кабины. 

Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие-либо работы, должна 

производиться водителем только по команде одного из работников, занятых на этих работах. 

По окончании работы машинист обязан: 

 оставить экскаватор на стоянку; 

 опустить ковш на землю; 

  выключить двигатель; 

  закрыть кабину на замок; 

 сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскаватора, всех неисправ-

ностях, возникших во время работы. 

3.6 Требования безопасности при производстве земляных работ вручную 

После получения задания у бригадира или руководителя работ землекопы обязаны: 

 проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

 подобрать средства индивидуальной защиты, технологическую оснастку, инструмент, не-

обходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасно-

сти; 

 убедиться в отсутствии на рабочем месте опасной зоны от перемещаемого краном груза или 

работающего экскаватора; 

 при работе в выемках проверить устойчивость креплений стенок выемок; 

 убедиться в отсутствии в котловане неуказанных руководителем работ подземных комму-

никаций и сооружений. 

Землекопы не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требо-

ваний безопасности: 

 неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях заво-

дов-изготовителей, при которых не допускается их применение; 
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 недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

 нахождении рабочего места или подходов к нему в пределах опасной зоны от перемещае-

мого краном груза или вышерасположенных рабочих мест других землекопов; 

 отсутствии ограждений выемок, а также неустойчивости  или креплений стенок выемок; 

 наличие в зоне работы неуказанных руководителем работ подземных коммуникаций и со-

оружений. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены соб-

ственными силами, а при невозможности сделать это землекопы обязаны незамедлительно со-

общить о них бригадиру или руководителю работ. 

Разработку грунта в охранной зоне подземных коммуникаций следует осуществлять специ-

альные мероприятия по наряду-допуску в присутствии представителя организации, эксплуати-

рующей коммуникации. 

Использовать при этом инструмент ударного действия (ломы, кирки, отбойные молотки) 

для рыхления грунта ближе 0,25 м от коммуникаций не допускается. 

Подъем, спуск на рабочие места в выемки и траншеи следует осуществлять по специаль-

ным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,5 м с ограждениями или приставным 

лестницам. 

Выемки должны быть ограждены защитными ограждениями. 

Разработку грунта в выемках следует осуществлять послойно. 

Не допускается производить эти работы "подкопом", с образованием "козырьков". В случае 

образования "козырьков" вследствие обвала грунта землекопы обязаны принять меры по обеспе-

чению устойчивости грунта. 

При подчистке дна выемки после работы экскаватора землекопы должны находиться на 

расстоянии не менее 10 м от места действия его ковша. 

Очищать ковш от налипшего грунта следует только при опущенном положении ковша. 

Разработку грунта в выемках землекопы обязаны осуществлять с устройством соответ-

ствующих, предусмотренных технологической картой откосов или креплений их стенок. 

Разработка грунта в выемках с вертикальными стенками без креплений допускается на глу-

бину не более: 

 1 м - в насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах; 

 1,25 м - в супесях; 

 1,5 м - в суглинках и глинах. 

 Допуск землекопов в выемки, подвергшиеся увлажнению, разрешается только после 

осмотра руководителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в 

местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения), а при необходимости - дополни-

тельного раскрепления. 
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Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м должна выполнять-

ся, как правило, по типовым проектам с выполнением следующих требований: 

 верхняя часть крепления должна быть выше бровки выемки не менее чем на 0,15 м; 

 стойки креплений следует устанавливать не реже чем через каждые 1,5 м; 

 распорки креплений следует размещать одну над другой по вертикали на расстоянии не бо-

лее 1 м, на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие бобышки; 

 в грунтах естественной влажности, кроме песчаных, толщина досок должна быть не менее 4 

см, а зазоры между досками - не более 0,15 м. В грунтах повышенной влажности и в сыпу-

чих грунтах доски толщиной не менее 5 см следует располагать без зазоров; 

 в случае образования вывалов или обрушения грунта это место после установки крепления 

следует засыпать грунтом. 

При сильном притоке грунтовых вод или насыщенных расплывающихся грунтов следует 

устраивать искусственное водопонижение или шпунтовое крепление. Шпунт следует забивать в 

водопроницаемый грунт на глубину, указанную в паспорте крепления, но не менее 0,75 м. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей или других емкостей в выемках следу-

ет устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работников во время подъема или спуска 

бадей. 

Разборку креплений стенок выемок землекопы должны производить в направлении снизу 

вверх по мере возведения подземных сооружений или прокладки коммуникаций и обратной за-

сыпки выемки грунтом. 

В грунтах естественной влажности допускается одновременное удаление креплений не бо-

лее чем на 0,5 м (трех досок) по высоте, а в грунтах повышенной влажности и сыпучих грунтах - 

не более 0,2 м (одной доски). 

В случаях когда разборка креплений может повлечь за собой деформацию существующих 

зданий и сооружений, крепление следует частично или полностью оставлять в грунте. 

При разработке грунта в зимнее время землекопы обязаны выполнять следующие требова-

ния: 

 при механическом рыхлении мерзлого грунта (клин-молотом, шар-молотом) землекопам 

следует находиться в радиусе не менее 20 м от места рыхления; 

 в случае необходимости выполнения работ по электропрогреву мерзлого грунта не допус-

кается пребывание работников на участках прогреваемой площади, находящихся под 

напряжением. При этом разрешается приближаться на расстояние не менее 3 м от контура 

прогреваемого участка, который должен быть огражден, вывешены предупредительные 

надписи и сигналы, а в темное время суток - сигнальное освещение; 

 разработка грунта на участке с применением электропрогрева допускается только после 

снятия электрического напряжения и освобождения участка от проводов; 
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 разработка грунта в выемках без креплений разрешается только до уровня промерзания 

грунта (не более 0,5 м), при этом состояние стенок необходимо постоянно контролировать. 

Разработка грунта в выемках ниже указанного уровня допускается только с установкой 

креплений стенок. 

В случае обнаружения при производстве работ подземных коммуникаций или взрывоопас-

ных материалов, не указанных руководителем работ или бригадиром, разработку грунта следует 

остановить и выйти из опасной зоны, поставив в известность руководителя работ. К работе мож-

но приступать только после получения соответствующего разрешения. 

При появлении в откосах выемок, признаков сдвига или сползания грунта  землекопам сле-

дует незамедлительно остановить выполнение работ и выйти из опасной зоны до выполнения 

мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов. 

По окончании рабочего дня землекопы обязаны: 

 осмотреть состояние стенок выемок и в случае обнаружения неустойчивости креплений 

выполнить необходимые мероприятия по их закреплению; 

 инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в процессе выполнения за-

дания, очистить от грунта и убрать в отведенное место; 

 спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты очистить и убрать в 

предназначенное для их хранения место; 

 если не закончена работа в колодце или шурфе, закрыть или оградить их, в темное время 

суток включить сигнальное освещение; 

 о всех недостатках или неполадках во время выполнения работы сообщить бригадиру или 

руководителю работ. 

3.7 Требования безопасности при производстве погрузо-разгрузочных работ 

Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, 

должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным 

способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назна-

ченного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ 

кранами. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправ-

ность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузоч-

но-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность 

выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к по-

грузке (разгрузке). 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для гру-

зов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 
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Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные машины, 

должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны 

быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных пере-

мещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и маши-

нистам кранов и вывешены в местах производства работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных 

машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим рабо-

там. 

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения 

и падения грузов запрещаются. 

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с приме-

нением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны вы-

полнять следующие требования: 

 на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к 

выполнению работ; 

 не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении лю-

дей в кузове или в кабине автомашины. 

Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими спе-

циальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих 

работ. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назна-

чаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажни-

ки, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Гос-

гортехнадзором России. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения за-

стропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находя-

щегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных 

устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. 

Проходы для перемещения грузов должны соответствовать требованиям государственных 

стандартов. 

После окончания погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами места производства 

работ, подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и средства инди-

видуальной защиты должны быть подвергнуты санитарной обработке в зависимости от свойств 

груза. 
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3.8 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и 

оборудования на строительной площадке. 

Складирование элементов производят на приобъектной складской площадке с твердым по-

крытием, указанных на стройгенплане. 

При складировании конструкций и материалов должны быть выполнены следующие нор-

мативные требования: 

 площадка для складирования должна быть предварительно освобождена и очищена, должен 

быть обеспечен отвод воды; 

 подкладки должны предохранять конструкции от коррозии и загрязнения, обеспечивать 

сток воды с конструкций, которые укладывают с уклоном; 

 расстояние между подкладками и кассетами должно обеспечивать устойчивость штабеля, 

исключать образование в конструкциях остаточных деформаций и трещин; 

 в многоярусных штабелях прокладки следует укладывать по одной вертикали. 

 ранение элементов должно исключать лишние кантовки; 

 положение строповочных петель (мест) при хранении элементов должно обеспечивать 

удобство строповки; 

Скорость движения транспорта вблизи мест складирования и производства работ не должна 

превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах. 

При складировании материалов и изделий в штабелях необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 высота штабеля не должна превышать его наименьшего размера в основании; 

 подкладки и прокладки устанавливаются на одной вертикали в зоне монтажных петель или 

на расстоянии У длины изделия от краев; 

 подкладки должны иметь толщину 100 мм; 

 прокладки должны иметь толщину не менее 30 мм и превышать размер выступающих дета-

лей и монтажных петель не менее чем на 20 мм; 

 проходы между штабелями устраивают не реже, чем через каждые два штабеля в продоль-

ном направлении и 2,5 м в поперечном; 

 ширина проходов должна быть не менее 1 м, а зазоры между смежными штабелями 0,2 м; 

 ширина проездов между штабелями должна быть не менее 3 м; 

 штабели должны быть снабжены табличками с указанием количества и типа уложенных 

в них конструкций; 

 размещать изделия в штабелях следует таким образом, чтобы их маркировка была видна со 

стороны прохода. 
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4. Охрана окружающей среды 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой мас-

лами и горючим. 

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектируемых дорог и проез-

дов, а также с максимальным использованием существующих трасс; временные автодороги для 

обеспыливания необходимо поливать водой. 

Запрещается сжигание всех сгорающих элементов, загрязняющих воздушное пространство. 

На стройплощадке необходимо предусмотреть площадку для мойки колес автомашин. 

Должна быть предусмотрена стационарная мойка колес замкнутого типа, исключающая слив во-

ды на грунт и в канализацию без очистки. 

До начала производства работ на строительной площадке необходимо собрать раститель-

ный слой для последующего его использования. 

На территории строительной площадки должна быть обеспечена уборка бытового и строи-

тельного мусора. Необходимо обеспечить своевременный вывоз бытового и строительного мусо-

ра, а так же нечистот, с территории строительной площадки в установленном порядке в соответ-

ствии с требованиями действующих санитарных норм. 

На территориях строящихся объектов не допускать: 

 непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой расти-

тельности; 

 производить перемещение грузов на расстоянии 0,5 м от крон и стволов деревьев; 

 складировать материалы на расстоянии не менее 2,0 м от стволов деревьев; 

 захоронение бракованных элементов. 
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5. Потребность в оборудовании, технологической оснастке, инструментах и инвентаре 

 

№, 
п.п. 

Наименование Тип, марка 
Ед. 
изм. 

Кол-во Примечания. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Мини-экскаватор 
HITACHI  ZX-

55 
шт 1  

2.  Автосамосвалы   шт 
По потребно-

сти 
 

3.  Кувалда тупоносая  ГОСТ 11401-75  2  

4.  Молоток слесарный ГОСТ 2310-77 шт 2  

5.  
Временное инвентарное 
ограждение  

Проект №009 
НИИ Мосстрой 

м 
По потребно-

сти 
Ограждение 
опасных зон 

6.  Лом монтажный ЛМ-24 шт 1  

7.  Каска строительная  
ГОСТ12.4.087-

84 
шт 

По потребно-
сти 

 

8.  Рукавицы 
ГОСТ12.4.011-

89 
шт 

По потребно-
сти 

 

9.  Спецодежда 
ГОСТ12.4.011-

89 
шт 

По потребно-
сти 

 

10.  
Алмазная стенорезная 
машина  

Hilti DS-TS20Е  
 

шт 1  

11.  Автомобильный кран КС-55744 шт 1  

12.  
Пояс предохранитель-
ный для монтажников 

ГОСТ Р 50849-
96* 

шт 
По потребно-

сти 
Безопасная ра-
бота строителей 

13.  Респиратор «Лепесток»  шт 
По потребно-

сти 
Защиты органов 

дыхания 

14.  Отбойные молотки  шт 
По потребно-

сти 
Демонтажные 

работы 

15.  Компрессор ЗИФ-55 шт 
1 

 

16.  Автогенный аппарат  шт 
1 

 

 

Предусмотренные в таблице марки механизмов не являются обязательными для использо-

вания при производстве СМР и могут быть заменены другими (имеющимися в распоряжении 

подрядной организации) с аналогичной технической характеристикой. 
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длинномерный
груз Lгр.<12 м

стропальщики

Порядок перемещения грузов в стесненных
условиях с  применением оттяжек

ВНИМАНИЕ!

Все работы производить под контролем

лица, ответственного за безопасное произ-

водство работ на объекте.

РАСЧЁТ ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПРИ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

АВТОКРАНОМ С  ОГРАНИЧЕНИЕМ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА

Расчет выполнен в соответствии со СНиП 12-03-2001, приложением Г

Высота возможного падения груза принята 8,0 м.

Минимальное расстояние отлета груза по графику при его возможном падении

составляет 3,0 м.

Граница опасной зоны от падения груза составляет:

L оп.зоны = X + Н груза + 0,5 х В груза = 3,0 + 2,0 + 0,5х2,0 = 6,0 м.

где L груза = 2,0 - габаритный размер перемещаемого груза (мини-экскаватор);

      В груза = 2,0 - наименьший габаритный размер перемещаемого груза

(мини-экскаватор).

Опасная зона принимается равной 6,0 м.
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Стройгенплан

Грузо-высотные характеристики автокрана КС-55744

Примечания:

1. Указания к производству работ см. пояснительную записку ППР.
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Разборка конструкций крыши

площадка для приема
материалов от разборки

подмости

страховочный трос

страховочный перила

подмости

деревянный трап

обрешетины, оставляемые
через 1,2-1,5м

инвентарное
ограждение

подмости

ходовые настилы

Узел 1

Технологическая схема размещения охранных средств безопасности труда
при разборке кровли и стропил

площадка
монтажника

1. деревянная стойка
2. стропильная нога
3. верхний прогон
4. металлическая стойка
5. нижний прогон
6. подстропильный брус
7. обрешетка

ходовой настил
уложить по балкам перекрытия

6

чердак

2 приемная площадка

4
3

5
1

7

Разборку крыши производить в следующей последовательности:
-разобрать обрешетку в направлении от конька к карнизному свесу, оставляя через
каждые 1.2-1.5 м. по длине стропильных ног по одной-две обрешетины;
-освободить деревянные стойки от металлических креплений (скоб, болтов, штырей) с
помощью ломика;
-произвести разборку узлов крепления стропильных ног, с последующим их демонтажом,
одновременно снимая бруски обрешетки;
-демонтировать верхний (коньковый) и нижний прогоны со стойками;
-материалы от разборки перенести на приемную площадку, спакетировать и удалить на
площадку складирования.

Последовательность разборки конструкций крыши

Разборку покрытия кровли из металлочерепицы производить с трапов,
переставляемых по ходу работ в следующей последовательности;
-разобрать покрытие около выступающих частей;
-снять стойки, гильзы и крепления радио- и телевизионных антен, разобрать
вытяжные трубы веншахт;
-разобрать рядовое покрытие в направлении от конька к карнизу;
-разобрать покрытие карнизного свеса, лотка и желобов водосточных воронок ,
парапетные решетки.
Указанные работы производить после разборки обрешетки с уровня
чердачного перекрытия

Разборку рядового покрытия производить в следующей последовательности;
-срезать стоячие фальцы усиленными ножницами;
-сложить листы металлочерепицы, уложить их на приемную площадку на
чердаке, спакетировать и удалить на площадку складирования.

Все работы по разборке кровли производить при помощи страховочных поясов.
Места и способ крепления страховочных устройств определяет ответственный
за безопасное производство работ на объекте.

1, 2, 3- порядок переноса и место крепления
страховочной веревки;
Кр 1- положение и последовательность
перемещения кровельщика;
4- страховочная веревка;
5- конек;
6-ряды картин металлочерепицы;
7- карниз;
8- деревянный трап.

КрII
7

Направление разработки кровли

2-я захватка1-я захватка

8

4
3-я захватка

1
КрI Слуховое

окно

2
5

6

3

Схема организации рабочего места при
разборке кровли

Кровельная сталь

Резиновая
прокладка

I

Контргайка

Гайка

Шайба 90х90

Болт с проушиной
∅20, L=700 мм (в
зависимости от
сечения стропил)

Шайба 90х90

Сварные швы
t=6 мм

Стержень из
трубы вн.∅40 мм

I

Обрешетка

Стропила

Контргайка
Гайка

Стропила

Шайба 90х90

Обрешетка

Стержень из
трубы вн.∅40 мм

Сварной шов
t=6 мм

Шайба 90х90

Болт с проушиной
∅20, L=700 мм (в
зависимости от
сечения стропил)

Резиновая
прокладка

Кровельная сталь

Узел 1 (устройство страховочных перил) Сечение I-I
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стойка-профиль

монтажник

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проектом предусмотрено демонтаж внутренних гипсокартонных перегородок.

2. До начала производства работ по демонтажу перегородок выполнить демонтаж кровли здания.

3. Этапность производства работ:
· 1й этап - демонтаж штукатурки поверхности перегородок.
· 2й этап - демонтаж гипсокартонных листов.

· 3й этап - демонтаж профильных стоек.

· 4й этап - демонтаж горизонтальных профилей (на полу и потолке).

4. Работы по демонтажу перегородок, при высоте более 1,5м, ведутся с использованием переставных
инвентарных подмостей.

стойка-профиль

демонтируемый

профиль

монтажник

инвентарные
подмости

 обшивка

демонтируемая

обшивка

монтажник
монтажник

слой
штукатурки инвентарные

подмости
монтажник

Технологические схемы демонтажа гипсокартонных перегородок

4й этап.3й этап.

2й этап.1й этап.

уровень
перекрытия

уровень
перекрытия

уровень
перекрытия
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Технологические схемы демонтажа
гипсокартонных перегородок
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Формат А2

3 этап 4 этап2 этап1 этап

Последовательность разборки элементов перекрытия

чистый пол (паркет, шпунтовая дочка)

звукотеплоизоляционная засыпка

дощатая подшивка пола

1 этап - вид до разборки

2 этап - разборка чистых полов
3 этап - удаление звукотеплоизоляционной засыпки

4 этап - разборка дощатой подшивки потолка

5 этап - демонтаж балок перекрытия

5 этап

унифицированная сборно-разборная

система (арх. №1517, ПКТИпромстрой)

демонтируемые балки

разбираемый участок
пола

рабочий трап

место пакетирования
материалов

мусоропровод

защитная сетка

(деревянные щиты)

подмости

швы резки

металлических балок

Схема разборки междуэтажного перекрытия по деревянным балкам

существующая стена (перегородка)

звукотеплоизоляционная засыпка

дощатая подшивка пола

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Разборка и демонтаж элементов междуэтажного перекрытия производится сверху вниз,

начиная с дальней точки захватки.

2. В состав работ по разборке междуэтажного перекрытия входят:

- разборка чистых полов;

- удаление звукотеплоизоляционной засыпки;

- разборка дощатой подшивки потолка;

- распиливание у опор и удаление балок перекрытия за пределы здания.

3. При разборке чистого пола монтажники передвигаются по рабочим трапам, которые

укладываются непосредственно на три смежные лаги и по мере разборки досок пола

перемещаются по лагам к очередному участку перекрытия.

Накопление материалов от разобранных полов в пакетах выполняется на деревянных

подкладках на площадках, отстоящих от несущих капитальных стен на расстоянии не более

1,5м. В дальнейшем материал разукрупняется и перемещается за пределы демонтируемого

здания.

4. Перед удалением засыпки ее разрыхляют с помощью ломика, по необходимости

смачивают. Работы ведутся с ходовых настилов, выполненных в период разборки полов.

Разрыхленную засыпку удаляют совковыми лопатами в ящики, установленные на

деревянных щитах.

5. Дощатую подшивку снимают при помощи ломика с ходовых трапов, ранее уложенных на

балки перекрытия и сбрасывают на нижележащее перекрытие, где и производят

складирование.

6. Разборка балок выполняется в следующей последовательности:

- балка подпирается в трех местах со стороны опор (у стен) и в середине ее пролета

инвентарной переставной сборно-разборной поддерживающей системой (арх. №1517) или

телескопичекими стойками с несущей способностью Р=30кН;

- выполняются поперечные перепилы (болгарками или газовыми резаками) балки в местах

премыкания к стенам и при необходимости (при ручном демонтаже) в нескольких местах по

длине балки.

Обрезанные балки демонтировать и переместить в установленные места складирования с

последующим перемещением за пределы демонтируемого здания.

Разборку балок выполняют с подмостей, установленных на нижележащем перекрытии.

7. При разборке конструкций необходимо строго следить за последовательностью выполнния

операций, чтобы удаление одного конструктивного элемента не вызвало обрушения других

конструктивных элементов.
балка

Схема разборки междуэтажного

перекрытия по балкам
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Планки-росшивки

1. Снять наличники

2. Укрепить коробку планками-расшивками

3. Отбить штукатурку откосов

4. Освободить коробку от крепления при помощи монтажного ломика

5. Материалы от разборки вручную удалить вниз в контейнер для мусора

Разборка дверных заполнений

наличники

Разборка оконных заполнений

1. Снять оконные переплеты фрамуги

2. Произвести отбивку штукатурки
откосов.
3. Снять подоконную доску.
4. Снять наружный металлический слив

5. Произвести обрезку креплений коробки

6. Удалить оконную коробку

подоконная
доска

переплеты

фрамуги

оконная

коробка

Схемы разборки оконных и
дверных заполнений
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Схема организации работ при разработке грунта. М 1:200

2

2

автокран КС-55744
ст.1

R5000 R5000

R5000R5000

R
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0
0

конечная стоянка
мини-экскаватора

начальная стоянка
мини-экскаватора

500

мини-экскаватор
HITACHI ZX-55

ВЫЕЗД

ВЪЕЗД
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5200
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50

5200

3 3

1000

ур. пола

Разрез 2-2

1
2

0
0

разборка бетонного
покрытия

отвал грунта/

лома бетона

мини-экскаватор
HITACHI ZX-55 5,0м 5,0м

граница опасной
зоны

0,5м

1 - поверхность бровки;
2 - поверхность дна траншеи;
3 - лестница для спуска в траншею;
4 - землекоп;
5 - отвал грунта;
6 - ограждающие конструкции здания;

7 - ограждение траншеи/котлована

5
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Схема разработки грунта вручную

(вблизи фундаментов и стен здания)

Г А

строп 4СК1-10,0 3000
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. 
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8
м

тара (бадья) с
грунтом

автокран КС-55744
ст.1

3550

Разрез 3-3. М 1:200

ур.земли

Rмакс=7м; Q=5,6т

1
2
0
0

разработка грунта

отвал

JUAN VTE BUENROSTRO 20.154.133-S

не менее 1м
5000

Погрузка разработанного грунта в автосамосвал

ур. земли

экскаватор-погрузчик

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВЪЕЗД

ВЫЕЗД
въезд, выезд на территорию строительной площадки

ограждение строительной площадки

стенд с противопожарным инвентарем

контрольно-пропускной пункт

биотуалет

въездные ворота

направление движения автотранспорта

контейнер для мусора

площадка складирования 

разбираемое здание

граница опасной зоны в местах, над которыми 

происходит перемещение грузов краном

линия ограничения зоны обслуживания крана

стенд с транспортной схемой

информационный стенд

откос котлована

отвал грунта

тара (бадья) с грунтом 

разработка грунта вручную
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Схема организации работ при

разработке грунта

Примечания:

1. Указания к производству работ см. пояснительную записку ППР.



Наименование Распределение по периодам, дни

Автомобильный кран  КС-55744

Кол-во,шт.

1
1

График движения основных строительных машин и механизмов

0

5

10

15

20
График движения рабочих кадров на объекте

Наименование работ
Продолжительность строительства, мес./ дни

 Работы подготовительного периода

Календарный график

кол-во
человек

кол-во
смен

продолжи-
тельность

в днях
144 28
306 60Демонтажные работы

10 20 30 40 50 60 70 80 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

 Экскаватор HITACHI  ZX-55
  Автосамосвалы

4

по потребности

декабрь январь февраль

Земляные работы
Прочие неучтенные работы

6 1734

6
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

- реперный знак Rр3 

- точки закрепления основных осей 
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Схема размещения геодезических
знаков

Схема размещения геодезических знаков
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